

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây
dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy Lợi;*

*Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên
tai;*

*Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê
biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt*



Nam;

Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất;

Căn cứ Công văn số 1176/SGTVT-KHTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 764/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 4, Điều 1 Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang:

1.1. Phần đường:

- Giữ nguyên các thông số kỹ thuật công trình như: Chiều dài, quy mô mặt cắt ngang nền mặt đường, vận tốc thiết kế, tải trọng thiết kế, cường độ mặt đường yêu cầu.

- Cấp áo đường: Cấp cao A1 (phân chia thành 2 giai đoạn).

+ Giai đoạn 1: Sử dụng mặt đường cấp cao A2 (láng nhựa) trên lớp mặt đường đá dăm nước.

+ Giai đoạn 2: Sau khi đưa công trình vào khai thác, nền đường ổn định thì thực hiện các lớp mặt đường cấp cao A1 (thảm bê tông nhựa nóng).

1.2. Hệ thống thoát nước: Xây dựng mới 02 cống hộp và 02 cống tròn thoát nước ngang tuyến đường.

+ Tần xuất thiết kế cống : $P=4\%$.

+ Tải trọng thiết kế : HL93.

1.3. Phần cầu: Xây dựng mới 12 cầu, quy mô thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT, bao gồm các cầu: Số 2, Thần Nông, Thầy Xếp, Số 3, Tà Mạnh, Tà Hem, Vàm Răng, Kiên Bình, Tà Lóc, Rạch Phốc, Vạn Thanh, Hòn Me. Các Thông số kỹ thuật chủ yếu của cầu như sau:

+ Quy mô: Cầu BTCT vĩnh cửu.

+ Bề rộng toàn cầu: 12,0m. Riêng Cầu Số 2 bề rộng cầu 18,0m.

+ Tải trọng thiết kế: HL93; bộ hành 3×10^{-3} Mpa.

1.4. Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

2. Điều chỉnh Khoản 13, Điều 1 Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh : **952.960.210.000 đồng**

(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi hai tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, hai trăm mười ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	: 706.410.625.000 đồng
- Chi phí GPMB	: 60.068.560.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	: 7.879.353.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	: 21.012.618.000 đồng
- Chi phí khác	: 6.064.481.000 đồng
- Chi phí dự phòng	: 151.524.573.000 đồng

3. Điều chỉnh Khoản 14, Điều 1 Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh (kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 là 221.197 triệu đồng, còn lại sẽ cân đối vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025).

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) phối hợp với BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Nhà*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (02b);
- Sở Giao thông vận tải (03b);
- BQL Dự án ĐTXD các CTGT (03b);
- LBVP, P. KT;
- Lưu: VT, cvquoc (01b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nhà
Nguyễn Thanh Nhân